




## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA	LETREIRO DA PRAÇA DA LAGOA AUGUSTO RUSCHI E DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA								
LOCAL	Avenida Presidente Kennedy e Conceição da Barra - Lagoa Augusto Ruschi / Rua Caltrem, Bairro Centro - Praça da Rodoviária - Município de Pedro Canário/ES								
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor	Inc. %	PRAZO EM MESES					
				1º	%	2º	%	3º	%
<b>LOTE 01 - LETREIRO PRAÇA LAGOA AUGUSTO RUSCHI</b>									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.208,49	8,26%	4.083,40	40,00%	3.062,55	30,00%	3.062,55	30,00%
2	INFRAESTRUTURA	54.759,77	44,30%	54.759,77	100,00%				
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.999,80	1,62%			1.999,80	100,00%		
4	PINTURA	11.548,28	9,34%			5.774,14	50,00%	5.774,14	50,00%
5	LIMPEZA FINAL - LOTE 01	166,03	0,13%					166,03	100,00%
<b>LOTE 02 - LETREIRO PRAÇA RODOVIARIA</b>									
6	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.208,49	8,26%	4.083,40	40,00%	3.062,55	30,00%	3.062,55	30,00%
7	ESTRUTURA	6.063,85	4,91%	6.063,85	100,00%				
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.469,32	1,19%			1.469,32	100,00%		
9	REVESTIMENTO	3.357,51	2,72%			1.678,76	50,00%	1.678,76	50,00%
10	ESTRUTURA EM METALON COM ACM	23.757,46	19,22%			11.878,73	50,00%	11.878,73	50,00%
11	LIMPEZA FINAL - LOTE 02	66,33	0,05%					66,33	100,00%
<b>Valor das Parcelas</b>				<b>68.990,41</b>	<b>55,82%</b>	<b>28.925,84</b>	<b>23,40%</b>	<b>25.689,08</b>	<b>20,78%</b>
<b>Valor Acumulado:</b>		<b>123.605,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.990,41</b>	<b>55,82%</b>	<b>97.916,25</b>	<b>79,22%</b>	<b>123.605,33</b>	<b>100,00%</b>

  
 MT Soluções e Serv. Tec. Ltda  
 Manuela Merlo dos Santos  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU-BR nº A53460-9