

AÇÕES META PARA O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	META	ANDAMENTO
GOVERNANÇA DO SANEAMENTO BÁSICO		
Atuação da ARSP	2021	ANDAMENTO
Estruturação e capacitação de setor de saneamento	2021	ANDAMENTO
Revisão do contrato de concessão à Cesan e articulação com a ARSP para regulação	2021	ANDAMENTO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – tema abastecimento de água	2021	ANDAMENTO
Aprimoramento da interlocução com a Cesan e ARSP	2021	ANDAMENTO
Elaboração dos instrumentos de gestão do uso do solo	2021	ANDAMENTO
Revisão do contro de concessão com a Cesan definindo prioridades para expansão dos sistemas	2025	CUMPRIDO
Elaboração de programa de educação ambiental, especialmente voltado para os núcleos e áreas rurais	2025	ANDAMENTO
Extensão da rede de abastecimento de água no núcleo urbano, universalização	2031	CUMPRIDO
Ampliação da capacidade de reservação de água tratada	2031	NÃO CUMPRIDO
Criação e extensão de sistemas de abastecimento de água nas sedes dos distritos e nos principais núcleos rurais	2031	NÃO CUMPRIDO
Criação de dispositivos de armazenamento das águas pluviais para posterior utilização	2031	NÃO CUMPRIDO
Implementação de medidas para preservação e recuperação dos mananciais	2031	ANDAMENTO
Criação e extensão de sistemas de abastecimento de água nos demais núcleos rurais	2038	NÃO CUMPRIDO
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – tema drenagem	2021	ANDAMENTO
Aprimoramento da interlocução com a Cesan e ARSP	2021	ANDAMENTO
Revisão do contrato de concessão com a Cesan definindo prioridades para expansão dos sistemas	2025	CUMPRIDO
1ª etapa de ampliação da rede de esgotamento sanitário no núcleo urbano	2025	CUMPRIDO
Elaboração de programa de educação ambiental, especialmente voltado para os núcleos e áreas rurais	2025	NÃO CUMPRIDO
Eliminação do descarte de efluente nas redes de macro e microdrenagem, e nos pequenos mananciais	2031	NÃO CUMPRIDO
2ª etapa de ampliação da rede de esgotamento sanitário no núcleo urbano	2031	NÃO CUMPRIDO
Implantação de tratamento adequado de efluentes sanitários na zona rural	2031	NÃO CUMPRIDO
3ª etapa de ampliação da rede de esgotamento sanitário no núcleo urbano até universalização	2038	NÃO CUMPRIDO
DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS		
Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – tema drenagem	2021	NÃO CUMPRIDO
Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – tema drenagem	2021	NÃO CUMPRIDO
Elaboração dos instrumentos de gestão do uso do solo para garantir permeabilidade do solo	2021	NÃO CUMPRIDO
Limpeza, manutenção e melhorias na infraestrutura dos dispositivos de drenagem	2025	NÃO CUMPRIDO
Estruturação de programas de prevenção e manutenção da rede de drenagem	2025	NÃO CUMPRIDO
Elaboração de Plano Diretor de drenagem urbana	2025	NÃO CUMPRIDO
Elaboração e implementação de programa de educação ambiental, especialmente voltado para os núcleos urbanos, para evitar ocupação inadequada e ligações clandestinas de esgotos	2025	NÃO CUMPRIDO
Acompanhamento da ocupação dos fundos de vale	2031	NÃO CUMPRIDO
Intensificação na fiscalização da ocupação de APPs e criar medidas preventivas para evitar a ocupação dessas áreas	2031	NÃO CUMPRIDO
Capacitação de corpo técnico municipal especializado para apoio à população em caso de inundações bruscas	2038	NÃO CUMPRIDO
Pavimentação de ruas e calçadas com pavimento permeável, que permita a percolação e infiltração das águas pluviais	2038	NÃO CUMPRIDO
LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		
Estruturação institucionalização do departamento de saneamento – tema resíduos sólidos	2021	CUMPRIDO
Organização dos roteiros de coleta, minimizando esforços e custos	2021	CUMPRIDO
Eliminação de pontos de acúmulo de resíduos	2021	ANDAMENTO
Articulação com Consórcio intermunicipal e MPE para solução da disposição final dos rejeitos	2021	CUMPRIDO
Compra de caminhão reserva e demais equipamentos necessários	2025	CUMPRIDO
Ampliação do sistema de coleta para os núcleos rurais	2025	ANDAMENTO
Elaboração e implementação de programa de educação ambiental, especialmente voltado para os resíduos sólidos, ampliando a coleta seletiva e a compostagem tanto nas áreas urbanas quanto nos núcleos rurais	2025	NÃO CUMPRIDO

Implementação de sistema de cobrança de taxas de limpeza urbana e tarifas para grandes geradores, especialmente no distrito-sede, para sustentabilidade dos serviços prestados	2025	NÃO CUMPRIDO
Implementação do sistema de coleta seletiva	2031	CUMPRIDO
Implementação do sistema de compostagem	2031	NÃO CUMPRIDO
Ações de apoio aos catadores	2031	CUMPRIDO
Implementação de logística reversa no município	2031	NÃO CUMPRIDO
Criação de área do aterro	2038	NÃO CUMPRIDO
Desativação do aterro atual	2038	CUMPRIDO